

Stratégie de test : Concevez une stratégie de test

Scénarios prévus

1. Scénarios fonctionnels (couverture des impacts du projet)

ID	Scénario	Exigence liée	Criticité
SC-1	Création de compte — cas nominal	TOM-6	Moyenne
SC-2	Création de compte — mot de passe non conforme aux règles	TOM-6	Moyenne
SC-3	Création de compte — date de naissance invalide (année > 2007)	TOM-6	Moyenne
SC-4	Création de compte — champs obligatoires vides	TOM-6	Moyenne
SC-5	Téléversement d'une pièce justificative — cas nominal	TOM-7	Critique
SC-6	Annulation du téléversement avec confirmation ("Oui")	TOM-7	Critique
SC-7	Annulation du téléversement sans confirmation ("Non")	TOM-7	Critique
SC-8	Connexion — identifiants valides sans déclenchement du double facteur	TOM-8	Moyenne
SC-9	Connexion — déclenchement et validation du double facteur	TOM-8	Moyenne
SC-10	Connexion — authentification biométrique réussie	TOM-9	Moyenne
SC-11	Récupération des données bancaires — cas nominal	TOM-10	Moyenne
SC-12	Récupération des données bancaires — dépassement du délai de 30s	TOM-10	Moyenne
SC-13	Récupération des données bancaires — 2e demande avant 5 minutes	TOM-10	Moyenne
SC-14	Affichage du tableau de bord — données correctes par banque	TOM-11	Moyenne
SC-15	Rafraîchissement du tableau de bord	TOM-11	Moyenne
SC-16	Téléchargement d'un relevé de compte au format PDF	TOM-12	Moyenne
SC-17	Consultation des transactions par banque	TOM-13	Moyenne
SC-18	Consultation des transactions — aucune transaction disponible	TOM-13	Moyenne
SC-19	Consultation du suivi de consommation (graphique)	TOM-14	Moyenne
SC-20	Changement de période sur le suivi de consommation	TOM-14	Moyenne
SC-21	Ouverture du conseiller virtuel et choix "Conseil consommation"	TOM-15	Moyenne
SC-22	Ouverture du conseiller virtuel et choix "Conseil épargne"	TOM-15	Moyenne
SC-23	Déconnexion depuis le tableau de bord	TOM-11	Moyenne
SC-24	Connexion via le parcours biométrique (méthode alternative au nom/mot de passe)	TOM-8, TOM-9	Moyenne

2. Scénarios de non-régression

ID	Scénario	Périmètre couvert	Criticité
SC-NR-1	Parcours complet : création de compte → téléversement justificatifs → connexion → tableau de bord	TOM-1, TOM-2	Critique
SC-NR-2	Connexion existante après intégration du projet tiers (vérifier absence d'interférence)	TOM-8, TOM-9	Critique
SC-NR-3	Consultation du tableau de bord et des transactions après intégration du projet tiers	TOM-10, TOM-11, TOM-13	Critique
SC-NR-4	Téléchargement de relevés après intégration du projet tiers	TOM-12	Critique

Point en attente : 4 exigences complémentaires ont été identifiées lors de la revue d'exigences (ajout d'un moyen de contact à la création de compte, parcours "mot de passe oublié", consentement RGPD, parcours

d'ajout d'une nouvelle banque) mais ne sont pas encore confirmées ni spécifiées par l'équipe produit. Les scénarios de test correspondants seront ajoutés à cette liste une fois ces points validés et détaillés dans les spécifications fonctionnelles.

Méthodes de test adaptées

Type de scénarios	Méthode retenue	Justification	Responsable	Automatisation
Scénarios fonctionnels nouveaux (SC-1 à SC-24)	Tests manuels scriptés	Fonctionnalités encore sujettes à clarification (revue d'exigences en cours) ; chaque scénario n'est exécuté qu'une fois par sprint concerné. Automatiser maintenant serait prématuré face à des spécifications encore mouvantes.	Moi (consultant test)	Faible / aucun pour l'instant
Zones ambiguës des spécifications	Exploratoire	Complète les scénarios formels sur les zones ambiguës identifiées en revue d'exigences (ex : articulation biométrie/double facteur, parcours d'ajout de banque manquant). Détecte des comportements imprévus non couverts par un scénario écrit.	Moi	Non automatisable par nature
Scénarios de non-régression (SC-NR-1 à 4)	Tests manuels scriptés, automatisation à évaluer	Seulement 4 scénarios, exécutés 2 fois sur le projet (fin de campagne + après intégration du projet tiers). Construire un framework d'automatisation pour si peu d'exécutions n'est probablement pas rentable en 4 mois sans patrimoine existant — à confirmer selon le temps calculé via l'abaque.	Moi (+ appui d'Alice si automatisation retenue)	À évaluer selon le budget temps
Tests techniques / API (ex : TOM-8, TOM-10, TOM-12, TOM-13)	Tests techniques ciblés (vérification directe des appels API)	Rapides, précis, indépendants de l'interface graphique — permettent de vérifier objectivement le protocole et la sécurité des échanges sans attendre que l'IHM soit finalisée.	Moi (+ appui technique d'Alice)	Élevé — bon candidat à un script réutilisable
Tests d'interface (parcours IHM stables et répétés, ex : SC-NR-1 à SC-NR-4)	Tests automatisés avec Cypress	Cypress permet d'automatiser les parcours d'interface les plus stables et les plus souvent répétés, notamment les scénarios de non-régression exécutés à plusieurs reprises sur le projet. Complète les tests manuels sans s'y substituer sur les zones encore mouvantes.	Moi (+ appui d'Alice pour la mise en place initiale)	Élevé sur les parcours stables ; à limiter tant que l'IHM évolue encore
Tests de sécurité / conformité (TOM-7, authentification, flux bancaires)	Tests manuels rigoureux	Enjeu réglementaire fort (agrément Banque de France) ; nécessite une analyse fine plutôt qu'une simple automatisation de surface.	Moi	Faible

Synthèse : compte tenu de l'absence de patrimoine de tests et du délai de 4 mois, la stratégie privilégie des tests manuels scriptés pour l'essentiel de la campagne, avec de l'exploratoire en complément sur les zones ambiguës, et une automatisation ciblée sur les tests techniques/API (forte valeur immédiate) et sur les tests d'interface via Cypress pour les parcours les plus stables et répétés, notamment la non-régression.

Ressources nécessaires

1. Compétences nécessaires

- Tests fonctionnels manuels et exploratoires : compétence principale requise pour la majorité de la campagne (moi).
- Compétences techniques de base (API/HTTP) : nécessaires pour les tests techniques ciblés sur les appels bancaires (vérification GET/POST, HTTPS) — appui possible d'Alice si besoin d'éclaircissements techniques.
- Connaissance du cadre réglementaire bancaire : pour évaluer correctement les enjeux de sécurité et de conformité (agrément Banque de France) — échanges avec Elsa/Quentin si besoin de clarification métier.
- Pas de compétence en automatisation dédiée requise dans l'immédiat, conformément à la décision de l'étape précédente (automatisation limitée aux tests techniques/API, faciles à scripter sans framework complexe).

2. Éléments nécessaires sur l'environnement de test

- Un environnement de test/recette dédié, distinct de la production, avec l'application TOMSEN déployée dans sa version en cours de sprint.
- Un accès aux services de l'API Banque de France en environnement de test (sandbox ou mock), pour tester TOM-8 (brique SECU), TOM-10, TOM-12, TOM-13 sans impacter de vraies données bancaires.
- Des jeux de données de test : comptes utilisateurs (dates de naissance valides/invalides, mots de passe conformes/non conformes), pièces justificatives factices (formats acceptés et refusés), comptes bancaires factices avec transactions et soldes variés.
- Un appareil ou émulateur compatible biométrie pour tester TOM-9.
- Un outil de test d'API (type Postman ou équivalent) pour exécuter les tests techniques indépendamment de l'IHM.
- Un outil de test d'interface automatisé, Cypress, pour l'automatisation des tests de l'interface graphique (IHM) sur les parcours les plus stables et répétés.
- Un accès à jour aux spécifications fonctionnelles (Notion) et aux maquettes, ainsi qu'au document de revue d'exigences pour suivre les clarifications obtenues.

3. Automates de test

Comme établi à l'étape précédente : pas d'investissement dans un framework d'automatisation complet pour cette campagne (absence de patrimoine de tests, délai de 4 mois, spécifications encore mouvantes). Seuls les tests techniques/API seront scriptés de façon légère (via l'outil de test d'API), et l'automatisation de la non-régression sera réévaluée selon le temps réellement disponible, calculé via l'abaque.

Étapes clés de la stratégie

Estimation du temps d'exécution (via l'abaque) : sur les 28 scénarios (24 fonctionnels + 4 non-régression), 18 sont Simples (2h), 9 sont Moyens (6h), 1 est Complexe (8h) — soit 98h, environ 12,5 jours de production, à répartir sur les 6 sprints du projet ci-dessous, en cohérence avec le délai global de 4 mois annoncé par Elsa. Chaque sprint regroupe l'ensemble des activités qui lui sont propres, de la préparation initiale jusqu'à la clôture finale.

Sprint	Activités	Période estimée
Sprint 1 et 2 — Authentification, connexion	• Analyse des spécifications fonctionnelles, du scénario et des maquettes ; identification des parties prenantes • Revue d'exigences (identification et clarification des incohérences) • Définition de la stratégie de test (scénarios, méthodes, ressources) • Conception du cahier de recette (cas de test détaillés) • Exécution des scénarios SC-1 à SC-10, SC-24	Semaines 1-5

Sprint	Activités	Période estimée
Sprint 3 — Récupération de données des banques	• Exécution des scénarios SC-11 à SC-16, SC-23	Semaines 6-7
Sprint 4 — Consultation de documents et transactions	• Exécution des scénarios SC-17, SC-18	Semaines 8-9
Sprint 5 — Suivi de consommation	• Exécution des scénarios SC-19, SC-20	Semaines 10-11
Sprint 6 — Conseiller virtuel	• Exécution des scénarios SC-21, SC-22 • Intégration du projet tiers : vérification de l'absence d'interférence, dès confirmation du périmètre par Elsa • Campagne de non-régression finale : exécution des scénarios SC-NR-1 à SC-NR-4 sur le périmètre critique • Bilan / clôture : synthèse des résultats, taux de validation (100% critique / 85% majeur-mineur), rapport final • Mise en production (optionnel), sous réserve de validation du bilan par Elsa	Semaines 12-17

Préconisations

Sujet	Pourquoi (impact potentiel)	Risque si non traité	Préconisation
Sécurité des appels API bancaires (HTTP non sécurisé)	3 endpoints (TOM-10, TOM-12, TOM-13) sont spécifiés en http:// alors qu'ils manipulent des données bancaires sensibles.	Non-conformité potentielle vis-à-vis de l'agrément Banque de France ; risque réel de fuite de données en cas d'interception.	Faire corriger les spécifications en HTTPS avant le début des développements concernés ; bloquer la recette si non corrigé avant SC-11 à SC-18.
Écart de criticité entre Epics et Stories	Les 5 Epics sont Critique, mais 9 des 10 Stories ne sont que Moyenne, ce qui impacte le taux de validation exigé (100% vs 85%).	Risque de sous-tester des fonctionnalités réellement critiques si la criticité des Stories n'est pas la bonne.	Faire arbitrer par Elsa la criticité définitive de chaque Story avant le démarrage de la phase d'exécution (Sprint 1 et 2).
Capacité de test limitée à une seule personne	La campagne repose entièrement sur moi, sans patrimoine de tests ni testeur additionnel identifié.	En cas d'imprévu (absence, charge supplémentaire liée à l'intégration du projet tiers), risque de retard sur le planning de 4 mois.	Prévoir une marge de sécurité dans le planning (semaines 16-17) et alerter Elsa dès qu'un dépassement de charge est identifié.
Disponibilité de l'environnement de test bancaire (sandbox BDF)	Les scénarios SC-11 à SC-18 dépendent d'un accès à l'API Banque de France en environnement de test.	Si la sandbox n'est pas disponible à temps, les scénarios bancaires ne peuvent pas être exécutés dans les délais prévus (semaines 7-10).	Demander l'accès à la sandbox dès le Sprint 1 et 2 (phase d'analyse et de préparation), pour anticiper tout délai de mise à disposition.
Périmètre encore incomplet de l'intégration du projet tiers	Elsa a annoncé cette intégration sans en préciser le contenu exact à ce stade.	Risque que la campagne de non-régression finale (Sprint 6) soit mal calibrée ou incomplète faute de connaître le périmètre impacté.	Solliciter Elsa pour obtenir le détail du projet tiers dès que possible, idéalement avant le début du Sprint 6.

Sujet	Pourquoi (impact potentiel)	Risque si non traité	Préconisation
Structure technique de stockage non spécifiée (TOM-7, TOM-10)	Ni TOM-7 (téléversement de documents) ni TOM-10 (données bancaires) ne précisent la structure de leurs données en base : TOM-7 ne détaille pas les champs enregistrés pour un document, TOM-10 ne fournit ni exemple de réponse du service BDF ni structure de table.	Impossible de concevoir des cas de test précis sur le contenu exact des données stockées ou récupérées (champs, identifiant client, montants, etc.) sans ces informations.	Faire fournir par le bureau d'études (Quentin) la structure technique des deux tickets avant la conception des cas de test détaillés (Sprint 1 et 2 pour TOM-7, Sprint 3 pour TOM-10).
Format de date incohérent sur la création de compte (TOM-6)	Le format de la date de naissance mélange deux séparateurs différents (JJ/MM.AAAA), rendant la saisie attendue ambiguë.	Risque de concevoir des jeux de données de test sur un format finalement incorrect, à corriger a posteriori.	Faire confirmer le format exact (JJ/MM/AAAA ou JJ.MM.AAAA) avant la conception des cas de test sur ce champ (Sprint 1 et 2).

Note générale : conformément aux points de vigilance, ces éléments sont remontés à titre préventif et argumenté ; les décisions finales (arbitrage de criticité, correction des spécifications, allocation de ressources supplémentaires) reviennent à Elsa (Product Owner) et à l'équipe projet.